

NOME	RECEBIMENTO DDC'S	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO
Compra EPI	28/03/2025	30/05/2025
Compra Materiais Construção	28/03/2025	30/05/2025
Compra Materiais Hidráulicos	28/03/2025	30/05/2025
Compra Materiais Limpeza	28/03/2025	30/05/2025
Compra Reagentes	28/03/2025	30/05/2025
Limpeza Caixas D'Água	28/03/2025	30/05/2025
Recarga de Gás	28/03/2025	30/05/2025
Manutenção dos Elevadores	28/03/2025	30/05/2025
Reforma Piso e Troca de Piso - Lab. Andrei	28/03/2025	30/05/2025
Compra Materiais Elétricos	28/03/2025	30/05/2025
Equipamento Laboratório	28/03/2025	30/05/2025
Manutenção Ar Condicionado	28/03/2025	30/05/2025
Instalação de Capelas	28/03/2025	30/05/2025
Vidrarias	28/03/2025	30/05/2025
Projeto executivo - laboratório de análise sensorial	28/03/2025	30/05/2025