

# CRONOGRAMA COMPRAS - ANO 2026

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
1º LOTE							
EPI'S	27/02/2026	30/04/2026	09/2026	140/2025	CIPA	Aline de Oliveira Silva	Aline de Oliveira Silva
				162/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				278/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27/02/2026	30/04/2026	79/2026 13/2026	285/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	André Luiz Bassumo
				48/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
				194/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
MATERIAIS HIDRÁULICO	27/02/2026	30/04/2026	12/2026 11/2026	193/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	André Luiz Bassumo
				49/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
				148/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
MATERIAIS DE LIMPEZA	27/02/2026	30/04/2026	10/2026 e 34/2026 93/2026	193/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				277/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				35/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
REAGENTES	27/02/2026	30/04/2026	23/2026	56/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	Karina Escrivao Henrique
				176/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				85/2026	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
RECARGA DE GÁS	27/02/2026	30/04/2026	24/2026 22/2026 94/2026	60/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho
				177/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				321/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
TREINAMENTO RECICLAGEM NR-10, NR-35 R CURSO NR-33	27/02/2026	30/04/2026	113/2026	289/2025	MANUTENÇÃO	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA DO CONTÊINER	27/02/2026	30/04/2026	112/2026	314/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
MANUTENÇÃO COMPRESSORES	27/02/2026	30/04/2026	58/2026	121/2025	Eventos	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
MATERIAIS ELÉTRICOS	27/02/2026	30/04/2026	11/2026	52/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	André Luiz Bassumo
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	27/02/2026	30/04/2026	83/2026	300/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	Karina Escrivao Henrique
				328/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				61/20258	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				165/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	27/02/2026	30/04/2026	58/2026	47/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Marcos Antonio Sabino
				53/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	
				62/2025	Diretoria	Maria Cláudia Amato	
				92/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				115/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				121/2025	ATAd	André Luiz Bassumo	
				122/2025	ATAc	Daniele Decicino Paiutta	
				128/2025	Convênios	SabrinaSabrina Marucci Rodrigues	
				130/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	
				165/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				170/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				183/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				185/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
				187/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
				205/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				223/2025	ATFin	Samira Italiano dos Santos	
				255/2025	DFQ	Celia Maria de Lima Martins	
				73/2026	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
VIDRARIA	27/02/2026	30/04/2026	20/2026	59/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	Karina Escrivao Henrique
				150/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
			82/2026	322/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				329/2026	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	

# CRONOGRAMA COMPRAS - ANO 2026

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
2º LOTE							
LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA	24/04/2026	30/06/2026	55/2026	195/2025	Manutenção	Andre Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/04/2026	30/06/2026	35/2026	63/2025	Diretoria	Maria Cláudia Amato	Maria Claudia Amato
				65/2025	Diretoria	Maria Cláudia Amato	
				84/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				153/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				159/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				151/2025	ATAc	Eliana Aparecida Barion Vidal	
				252/2025	DFQ	Celia Maria de Lima Martins	
MEDITAÇÃO	24/04/2026	30/06/2026	68/2026	178/2025	PRIP	Clelia Junko Kinzu Dimario	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
COMPRA JALECOS	24/04/2026	30/06/2026	33/2026	157/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
HIGIENIZAÇÃO LIVROS	24/04/2026	30/06/2026	57/2026	41/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
CONFECÇÃO DE UNIFORMES	24/04/2026	30/06/2026	32/2026	155/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				163/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
DESCARTÁVEIS (COPOS, FILTRO DE CAFÉ, GUARDANAPO, ETC)	24/04/2026	30/06/2026	29/2026	145/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
RECARGA/MANUTENÇÃO EXTINTORES	24/04/2026	30/06/2026	08/2026	181/2025	CIPA	Aline de Oliveira Silva	Aline de Oliveira Silva
			78/2026	295/2025	ATAd	André Luiz Bassumo	
			108/2026	295/2025	MANUTENÇÃO	André Luiz Bassumo	
ÁUDIO-VISUAL	24/04/2026	30/06/2026	15/2026	108/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	Alex Donizeti Betez Alberto
				127/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				137/2025	Convênios	Sabrina Marucci Rodrigues	
				138/2025	Convênios	Sabrina Marucci Rodrigues	
				201/2025	Comunicação	Sandra Aparecida Zambon da Silva	
				206/2025	Comunicação	Sandra Aparecida Zambon da Silva	
				215/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				238/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				323/2026	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	24/04/2026	30/06/2026	04/2026	131/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				136/2025	Pós-Graduação	Daniele Decicino Paiutta	
				143/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				161/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
			91/2026	207/2025	Comunicação	Sandra Aparecida Zambon da Silva	
				241/2025	PAEG	Maria Beatriz Oliveira Rosa	
				275/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				277/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				326/2025	ATAc	Maria do Carmo Carneiro	
				330/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				345/2025	Almoxarifado	Samira Italiano dos Santos	
BANDEIRAS E MASTROS	24/04/2026	30/06/2026	95/2026	305/2025	ATAd	Alessandra Cristina de Souza Amaral Borges	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
FERRAMENTAS	24/04/2026	30/06/2026	36/2026	57/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.

# CRONOGRAMA COMPRAS - ANO 2026

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
3º LOTE							
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	26/06/2026	31/08/2026	28/2026	66/2025	Diretoria	Maria Cândia Amato	Clelia Junko Kinzu Dimario
				124/2025	ATAc	Daniele Decicino Paiutta	
				245/2025	ATFin	Samira Italiano dos Santos	
				249/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
				256/2025	DFq	Shirlei Aparecida Mininel	
			90/2026	282/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
MATERIAIS DE PINTURA	26/06/2026	31/08/2026	31/2026	58/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante
				168/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	
MANUTENÇÃO MOBILIÁRIOS / SERVIÇOS DE MARCENARIA	26/06/2026	31/08/2026	63/2026	67/2025	Diretoria	Maria Cláudia Amato	Clelia Junko Kinzu Dimario;
				123/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				142/2025	ATAc	Eliana Aparecida Barion Vidal	
				149/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				209/2025	Comunicação	Sandra Aparecida Zambon da Silva	
				230/2025	ATFin	Samira Italiano dos Santos	
			110/2026	293/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				309/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	
			41/2026	232/2025	PAEG	Maria Beatriz Oliveira Rosa	
				233/2025	PAEG	Maria Beatriz Oliveira Rosa	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	26/06/2026	31/08/2026	58/2026	154/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
			61/2026	71/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
			84/2026	327/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO	26/06/2026	31/08/2026	07/2026	39/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Marcos Antonio Sabino
				82/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				164/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
				179/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				237/2025	PAEG	Maria Beatriz Oliveira Rosa	
				258/2025	DFQ	Shirlei Aparecida Mininel	
				311/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	
				331/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
PLATAFORMA ELÉTRICA	26/06/2026	31/08/2026	75/2026	294/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PRESSURIZADOR DE ÁGUA	26/06/2026	31/08/2026	74/2026	286/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
ELETROELETRÔNICOS	26/06/2026	31/08/2026	14/2026	146/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				167/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				196/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				75/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	
				199/2025	Comunicação	Sandra Aparecida Zambon da Silva	
				239/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				242/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				246/2025	Serviço de Materiais	Samira Italiano dos Santos	
MANUTENÇÃO PURIFICADORES DE ÁGUA	26/06/2026	31/08/2026	109/2026	279/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				280/2025			
LAVAGEM JALECOS	26/06/2026	31/08/2026	56/2025	79/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.

# CRONOGRAMA COMPRAS - ANO 2026

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
4º LOTE							
ITENS DE COZINHA / ELETRODOMÉSTICOS	28/08/2026	31/10/2026	06/2026	46/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Alessandra Cristina de Souza Amaral Borges
				116/2025	ATAd	Sérgio Magro	
				107/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				191/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
				227/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				228/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				229/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				231/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				254/2025	DFQ	Celia Maria de Lima Martins	
				259/2025	DFQ	Celia Maria de Lima Martins	
				277/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				306/2025	ATAd	Alessandra Cristina de Souza Amaral Borges	
				315/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
				347/2025	Almoxarifado	Samira Italiano dos Santos	
				193/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	
INFORMÁTICA	28/08/2026	31/10/2026	12/2026	42/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Alex Donizeti Betez Alberto
			25/2026	126/2025	Convênios	Sabrina Marucci Rodrigues	
				134/2025	Convênios	Sabrina Marucci Rodrigues	
				174/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				192/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
				184/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				212/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				219/2025	ATFin	Samira Italiano dos Santos	
				222/2025	Graduação	Fabio Boracini da Silva	
				240/2025	PAEG	Fabio Boracini da Silva	
				261/2025	DFQ	Shirlei Aparecida Mininel	
			17/2026	78/2025	Informática	Alex Donizeti Betez Alberto	
				95/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				104/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				135/2025	Convênios	Sabrina Marucci Rodrigues	
				147/2025	ATAc	Eliana Aparecida Barion Vidal	
				156/2025	Almoxarifado	Cesar Roberto de Vita	
				166/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				173/2025	Patrimônio	Cesar Roberto de Vita	
				190/2025	ATAc	Eliana Aparecida Barion Vidal	
				166/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
			86/2026	222/2025	Graduação	Fabio Boracini da Silva	
				291/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				292/2025	Informática	Flavio Donizeti Formenton	
				310/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	
				316/2025	ATAc	Maria do Carmo Carneiro	
				261/2025	DFQ	Celia Maria de Lima Martins	

# CRONOGRAMA COMPRAS - ANO 2026

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
4º LOTE							
SERVIÇOS GRÁFICOS	28/08/2026	31/10/2026	18/2026	64/2025	Diretoria	Maria Claudia Amato	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				44/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	
				68/2025	Diretoria	Maria Claudia Amato	
				69/2025	ATAc	Eliana Aparecida Barion Vidal	
				97/2025	ATAc	Eliana Aparecida Barion Vidal	
				125/2025	Pós-Graduação	Daniele Decicino Paiutta	
				186/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
				217/2025	Graduação	Fabio Boracini da Silva	
				220/2025	Graduação	Fabio Boracini da Silva	
				221/2025	Graduação	Fabio Boracini da Silva	
			257/2025	DFQ	Celia Maria de Lima Martins		
SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME e DETECÇÃO PARA SEGURANÇA	28/08/2026	31/10/2026	19/2026	73/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
			18/2026	40/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	
			81/2026	312/2025	DQFM	Guilherme Miola Titato	
			88/2026	318/2025	ATAd	Marcos Antonio Sabino	
MOBILIÁRIOS	28/08/2026	31/10/2026	26/2026	43/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	Luiz Henrique Barra
				101/2025	Eventos	Marcus Vinicius de Queiroz Dalpino	
				129/2025	Convênios	Sabrina Marucci Rodrigues	
				141/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	
				171/2025	Biblioteca	Clelia Junko Kinzu Dimario	
				172/2025	CAQI	Sylvana Cardoso Miguel Agostinho	
				182/2025	CIPA	Aline de Oliveira Silva	
				226/2025	PAEG	Maria Beatriz Oliveira Rosa	
				243/2025	PAEG	Maria Beatriz Oliveira Rosa	
				260/2025	DFQ	Shirlei Aparecida Mininel	
			88/2026	88/2025	DQFM	Claudia Nascimento de Almeida	
				281/2025	ATAd	André Luiz Bassumo	
TOLDOS	28/08/2026	31/10/2026	89/2026	284/2025	Manutenção	André Luiz Bassumo	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
ASSINATURA JORNAL ESTADÃO	28/08/2026	31/10/2026	92/2026	317/2025	Diretoria	Maria Claudia Amato	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
LAVAGEM JALECOS	28/08/2026	31/10/2026	56/2026	81/2025	Lab. de Ensino	Karina Escrivao Henrique	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.

**CRONOGRAMA - SOB DEMANDA**

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO - FERRAMENTA ELÉTRICA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	69/2026	80/2025	ATAd	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO REFORMA AVCB - CAMPUS I	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	99/2026	304/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
ANÁLISE ENERGIA CABINES DE FORÇA IQSC	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	107/2026	287/2025	ATAd	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
CONCERTO DE IMPRESSORA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	38/2026	132/2025	CONVÊNIOS	SABRINA MARUCCI RODRIGUES	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	42/2026	225/2025	PAEG	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA ROSA	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
INSTALAÇÃO E REFORMA DE CAPELAS	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	40/2026	234/2025 235/2025	PAEG PAEG	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA ROSA	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
LAUDO CIVIL CAIXAS D'ÁGUA E EDIFICAÇÕES DO IQSC	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	106/2026	288/2025	ATAd	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
LAUDO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	52/2026 e 70/2026	120/2025	MANUTENÇÃO	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
LINHA CELULAR	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	37/2026	76/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				200/2025	COMUNICAÇÃO	SANDRA APARECIDA ZAMBON DA SILVA	
COMPRA LIVROS	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	30/2026	36/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	59/2026	152/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
MANUTENÇÃO PORTAS (VIDROS E MADEIRAS)	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	111/2026	285/2025	MANUTENÇÃO	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
MUDANÇA TÉCNICA LIVROS E MÓVEIS	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	50/2026	38/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PINTURA E MANUTENÇÃO ESCADAS Q6	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	103/2026	297/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PINTURA Q5	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	98/2026	93/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO ARQUITETÔNICO PORTA ENTRADA BIBLIOTECA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	104/2026	296/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO EXECUTIVO LABORATÓRIO DE REAÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	53/2026	119/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO PARA INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS (Q7, Q9, Q14, Q8 E Q10) A CAIXA D'ÁGUA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	105/2026	290/2025	ATAd	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO PINTURA INTERNA E EXTERNA (Q2, Q4, Q6)	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	102/2026	301/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO REFORMA PISO (Q1, Q2, Q5 E Q11)	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	101/2026	302/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO REFORMA DO ALMOXARIFADO PRODUTOS QUÍMICOS	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	100/2026	303/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA REDE DE GASES GLP - Q1, Q2 E Q4	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	64/2026	111/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA DOMUS CLARABOIA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	47/2026	103/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA LABORATÓRIOS DE ENSINO	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	39/2026	236/2025	PAEG	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA ROSA	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA ELÉTRICA EDIFÍCIOS Q1, Q2, Q5 E Q9	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	48/2026	100/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REVISÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO Q1	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	114/2026	319/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
SERVIÇO DE FILMAGEM/EDIÇÃO/PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	67/2026	203/2025	COMUNICAÇÃO	SANDRA APARECIDA ZAMBON DA SILVA	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.

**CRONOGRAMA - SOB DEMANDA**

NOME	DATA RECEBIMENTO DDC	PRAZO ESTIMADO FINALIZAÇÃO	IDENTIFICADOR FUTURA CONTRATAÇÃO	DFD Nº	ÁREA RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL DFD	COORDENADOR (A) EQUIPE TÉCNICA
SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA GALERIA DIRETORES IQSC	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	54/2026	244/2025	DIRETORIA	MARIA CLÁUDIA AMATO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PINTURA EXTERNA BIBLIOTECA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	43/2026	50/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PINTURA EXTERNA Q2, Q4 E Q6	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		90/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PINTURA INTERNA E EXTERNA Q5	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		93/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PINTURA EXTERNA ESPAÇO 24H	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		188/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA E BARRAS ANTI-PÂNICOS (Q5 E Q10)	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		283/2025	MANUTENÇÃO	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
CONFEÇÃO DE GRADES PORTAS QUÍMICA AMBIENTAL	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	115/2026	307/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
MANUTENÇÕES: MÁQUINA DE GELO, MOTORES ELÉTRICOS, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTOR E EMPILHADEIRA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	62/2026	80/2025	MANUTENÇÃO	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMAS EM GERAL IQSC	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	45/2026	54/2025	MANUTENÇÃO	ANDRÉ LUIZ BASSUMO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMA PISO (Q1, Q2, Q5 E Q11)	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		94/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
PROJETO REFORMA TELHADO Q7, Q9 E QUÍMICA AMBIENTAL	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		117/2025	ATAd	MARCOS ANTONIO SABINO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMAS EM GERAL DFQ	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		253/2025	DFq	SHIRLEI APARECIDA MININEL	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
REFORMAS EM GERAL DQFM	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	97/2026	343/2025	DQFM	CLAUDIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	16/2026	74/2025	BIBLIOTECA	CLELIA JUNKO KINZU DIMARIO	Não há. A elaboração da DDC é de responsabilidade do demandante.
				202/2025	COMUNICAÇÃO	SANDRA APARECIDA ZAMBON DA SILVA	
				211/2025	CAQI	SYLVANA CARDOSO MIGUEL AGUSTINHO	
				337/2025	GRADUAÇÃO	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA ROSA	